```
Tuntikirjanpito
14.1
- Aika: n. 2h
- Githubin asennus ja uuden repositorion luonti, uuden Netbeans-
projektin
luonti
15.1
-Aika: n. 1h
-Aihemäärittelyn kirjoittaminen, tuntikirjanpidon aloittaminen,
kansiorakenteeseen tutustuminen, labtooliin rekisteröityminen ja
palautus
18.1
-Aika: n. 4h
-Ohjelmoinnin aloitus. Luokkien ja pakkauksien luominen ja koodin
kirjoittaminen
20.1 -Aika n. 1/2 h
-Filewriter korjattu toimivaksi
22.1
-Aika: n. 2h
-Javatestien lisääminen ja kirjoittaminen, koodin muokkaaminen
23.1

    Luokkakaavio lisätty, pit -raportti generoitu, Javatestejä lisätty

25.1
- Aika: n. 4h

    Koodia lisätty

28.1
- Aika: n. 1h
- Koodia muokattu toimivammaksi, uusi luokka lisätty
30.1
- Luokkakaaviota paranneltu, testejä lisätty, koodia muokattu
5.2
- Aika: n.2h

    Metodeja ja testejä lisätty ja korjailtu, koodia paranneltu

toimivaksi,
pit-
testi generoitu
6.2
- Aika: n.8h
- Javadocin luominen ja aloittaminen, sekvenssikaavioiden
laatiminen,
sanavaraston kattava täydentäminen, lauserakenteiden muotoilu,
tulostuksen
kokeilu
10.2
- Aika: n.5h
- Käyttöliittymän luonti aloitettu
- Aika: n. 3h
- Käyttöliittymää jatkettu, koodia muokattu
12.2
- Aika: n.6h
- Käyttöliittymää jatkettu, testejä korjattu, pit generoitu, uusia
luokkia
luotu.
```

27.2

- Aika: n. 3h
- Loput dokumentaatiosta kirjoitettu, testiluokkia paranneltu ja kokonaisuudessaan ohjelma viimeistelty ja pit ajettu.

13.2-26.2 väliseltä ajalta on unohtunut kirjanpito tehdä, mutta arvioitu aika tältä väliltä on pari tuntia ohjelman parantelua.

Huom!! -jar tiedosto on target -kansion sijaan ylemmässä runogeneraattori-kansiossa, koska muuten ohjelma ei löydä tarvittavia tiedostoja ja -jar ei toimi. Myöskään ohjelman käyttämien tiedostojen tallentaminen siististi omaan kansioonsa ei samaisesta syystä onnistunut, joten ne on hieman epäsiististi runogeneraattori-kansiossa.